



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO  
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT  
MUNICIPALITY OF LIPJAN  
SKUPŠTINA LIPLJAN

**DREJTORATI PËR PLANIFIKIM, URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT**

Datë:	01.12.2016-30.12.2016
Referencë:	ZR
Për:	Hasim Vishesella- Shef i DPUMM
Kopje:	Ilir Tasholli – Drejtor i DPUMM Imri Ahmeti- Kryetar i Komunës
Nga:	Hana Berisha-Nëpunëse ne DPUMM
Lënda:	<b>RAPORT MUJOR</b> <b>DHJETOR 2016</b>

Drejtorati për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, bazuar në detyrat dhe obligimet gjatë procesit të punës dhe aktivitetet e përgjithme të zhvilluara në kuadër të Drejtoratit prezenton:

**RAPORTI MUJOR I PUNËS  
PËR PERIUDHËN RAPORTUESE  
01.12..2016-30.12.2016**



### 1.3.Aktivite profesionale –projektuese

II.	<b>Implementimi i projekteve</b>			
2	Menaxhimi i p rojekteve			
3		Salla e sportit	Dobrajë e Madhe	Në process,
4		Salla e sportit	Shale	Ne proces
6		Rrjeti I kanalizimit	Blinajë	Në proces
		Stadioni I qytetit	Lipjan	Ne proces
7		Qendra Rinore	Magure	finalizuar
		Hartim I projekteve	Parku ne Gadime	Lipjan
		Shkolla fillore në fsh Bujari	Bujari	finalizuar
	Pranimi teknik I projekteve	Qendra Rinore magure		finalizuar
		Rrjeti i kanalizimit ne fsh Miren		finalizuar
		Asfaltimi I rrugve në fsh Glllogvc		finalizuar
		Ndertimi I Lapidarve në Vrrezat e D dhe M në fshat Kraisht dhe Ribar I Madh		finalizuar
		Asfaltimi I rrugve në Topliqan të Vjetër		finalizuar
		Asfaltimi I rrugve Shal -Bainc		finalizuar
		Asfaltimi I rrugvës në Blinaj		finalizuar
		Asfaltimi I rrugës Blinaj - Qylagë		finalizuar
		Ndërtimi I rrugicave me kubza në Janjevë		finalizuar
		Asfaltimi I rrugës dhe infrastructures në Varrezat e Lipjanit		finalizuar
		Asfaltimi I rruges Glllogvc - Banull		finalizuar
		Asfaltimi I rruges dhe infrastructures në varrezat në Medvec.		finalizuar

		Asfaltimi I rrugës Dobraj e Madhe -Qylag		finalizuar
		Ndërtimi I Tretuarve në Fsh Ribar I vogel		finalizuar
		Asfaltimi I rrugve në Magure		finalizuar
		Ndërtimi I Tretuarve në fshat Rufc I vjeter.		finalizuar
		Ndërtimi I Tretuarve në Fsh Glllogvc		finalizuar
		Ndërtimi I Tretuarve në Liugagji		finalizuar
		Ndërtimi I Tretuarve në Banull		finalizuar
		Mirmbajtja investive e Hapsirave Publike		finalizuar
		Hapja dhe zhavorimi I rrugës Hallaq I Madh Rufc I ri		finalizuar
		Rehabilitimi I Kanalizimit në fsh Bujari		finalizuar
		Ndërtimi I Tretuarve në fsh Ribar I madh		finalizuar
		Rregullimi I Kanalizimit Fekal në fsh Miren		finalizuar
		RRegullimi Asfaltimi në fsh Medvec		finalizuar
		RRegullimi I Hapsirave Publike		finalizuar
		Ndërtimi I Parkut në Sllovi		finalizuar
		Rregullimi I Qeshmes dhe infrastructures në Leletiq.		finalizuar
		Ndërtimi I rrethojës në fsh Babush		finalizuar

### 1.5. Aktivitete tjera

Nr	Aktiviteti	Lloji	Lokacioni	Të arriturat
1.		Hartimi i planit per menaxhim te mbeturinave	Lipjan	Drafti final
2		Hartimi i planit per mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.	Lipjan	Finalizuar
3		Pjesemarrja ne Komision Per riatdhesim dhe reintegrim	Lipjan	Ne proces
4		Hartimi i planit për vendosjen e objekteve të përkohshme	Lipjan.	Ne proces
5		Pjesmarrja ne Grupin Punues per zbatimin e vendimit te KK per kembimin e prones	Lipjan	Ne proces
6		Kalkulimi i TA dhe TD – per Leje ndertimi per vitin 2017	Lipjan	Finalizuar
<b>TË HYRAT /dhjetor .....5749.35....€</b> Leje ndertimi – Taksa administrative.....2622.35..€ Ndrimi I destinimit te tokes .....3127.0 €				

**Shënim:**

Hartimi i projekteve - ne proces te implementimit , konsiderohet si pune e kenaqshme , ekzekutimi i projekteve ne teren ne vazhdimesi konsultimet e vazhdueshme me Kompnaine projektues edhe menaxheret ne implementim gjate ekzekutimit te projektit.

Procesi i legalizimit - Ne pritje te ndryshimit te Ligjit per legalizim lendet nuk kane filluar te shqyrtohen ende.

Pjesemarrja ne Komisione dhe pune tjera rreth menaxhimit te projekteve - eshte nje sfide qe rezulton ne kohe dhe mungese te stafit qe ndikon ne realizimin e detyrave te punes –rutinore.

Propozohet:

Pranimi i praktikanteve - Për evidentim te lendeve ne DPUMM

Shtimi i stafit -

**Ilir Tasholli**  
Drejtore i DPUM

---