



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
MUNICIPALITY OF LIPJAN
SKUPŠTINA LIPLJAN

DREJTORATI PËR PLANIFIKIM, URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

Datë:	01.11.2016-31.11.2016
Referencë:	ZR
Për:	z. Imri Ahmeti, Kryetar i Komunës
Nga:	Ilir Tasholli, Drejtor i DPUMM
Kopje:	z. Fitim Selimi, Nënkyetar z. Sefer Tasholli, Nënkyetar
Lënda:	RAPORT MUJOR NENTOR 2016

Drejtorati për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, bazuar në detyrat dhe obligimet gjatë procesit të punës dhe aktivitetet e përgjithme të zhvilluara në kuadër të Drejtoratit prezenton:

**RAPORTI MUJOR I PUNËS
PËR PERIUDHËN RAPORTUESE
01.11.2016-30.11.2016**

1.3. Aktivitete profesionale –projektuese

II.	Implementimi i projekteve			
2		Ndertimi i objektit shkollor	Bujari	Finalizuar
3		Salla e sportit	Dobrajë e Madhe	Në proces,
4		Salla e sportit	Shale	Ne proces
6		Rrjeti i kanalizimit	Blinajë	Në proces
		Stadioni i qytetit	Lipjan	Ne proces
7		Qendra Rinore	Magure	Në proces
	Hartimi i projekteve	Zgjerimi i rrjetit te kanalizimit	Lipjan, Magure, Sllovi, Gadime, Marevc, Ribar i Madhe Banulle, Dobrajë	Finalizuar
		Zona Ekonomike	Qylage	Finalizuar
	Pranimi teknik I projekteve	Ndertimi I trotuareve	Banulle, Gillogovc	Finalizuar
		Rregullimi I shtratit te lumit Sitnica – hapja	Lipjan	Finalizuar
		Zhavorimi I rugëve	Hallaq, Rufc	Finalizuar
		Ndertimi I rruges “Fortesa’	lipjan	Finalizuar
		Ndertimi I trotuarit	Llugaxhi	Finalizuar

1.5. Aktivitete tjera

Nr	Aktiviteti	Lloji	Lokacioni	Të arriturat
1.		Hartimi i planit per menaxhim te mbeturinave	Lipjan	Në proces
2		Hartimi i planit per mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.	Lipjan	Finalizuar
3		Pjesemarrja ne Komision per Riatdhesim dhe Reintegrim	Lipjan	Ne proces
4		Hartimi i planit për vendosjen e objekteve të përkohshme	Lipjan.	Ne proces
5		Pjesmarrja ne Grupin Punues per zbatimin e vendimit te KK per kembimin e prones	Lipjan	Ne proces
6		Kalkulimi i TA dhe TD – per Leje ndertimi per vitin 2017	Lipjan	Finalizuar

TË HYRAT /NËNTOR41,068.56€

Leje ndertimi – Taksa administrative.....35,464.360€

Ndrrimi I destinimit te tokes5,604.20€

Shënim:

Hartimi i projekteve - ne proces te implementimit, konsiderohet si pune e kënaqshme, ekzekutimi i projekteve ne teren ne vazhdimesi, konsultimet e vazhdueshme me Kompanine projektuese edhe menaxheret ne implementim gjate ekzekutimit te projektit.

Procesi i legalizimit - Ne pritje te ndryshimit te Ligjit per legalizim lendet nuk kane filluar te shqyrtohen ende.

Pjesemarrja ne Komisione dhe pune tjera rreth menaxhimit te projekteve - eshte nje sfide qe rezulton ne kohe dhe mungese te stafit qe ndikon ne realizimin e detyrave te punes –rutinore.

Propozohet:

Pranimi i praktikanteve - Për evidentim te lendeve ne DPUMM.

Shtimi i stafit.