



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Datë:	05.01.2021
Referencë:	
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës së Lipjanit
Kopje:	z. Fauz Xhemajli – Nënkyetar i Komunës z. Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	z. Rasim Hasani – Drejtor i DSHP-së
Lënda:	Raporti i muajit Dhjetor 2020

PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Dhjetor 2020, DSHP-ja ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUDHËS RAPORTUESE

- Pranimi, evidentimi, zgjedhja dhe arkivimi i lëndëve të arritura nga qytetarët apo institucionet të tjera.
- Është bërë barazimi i të hyrave nga inkasimi i mjeteve nga hapsirat publike dhe tregjet.
- Është bërë barazimi i fakturave të ndriqimit publik me KEDS-in.
- Mbikëqyrja e kompanisë KRM Pastrimi e cila bënë menaxhimin e tregjeve si dhe barazimi i të hyrave të grumbulluara gjatë javës.
- Mbikëqyrja e kompanisë “Eing Com” e cila bënë mirëmbajtjen e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave tjera në qytetin e Lipjanit.
- Mbikëqyrja e kompanisë Sinjal shpk Ferizaj e cila bënë sinjalizimin horizontal dhe vertikal në zonën urbane të qytetit.
- Mbikëqyrja e kompanive për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve në qytet dhe në fshatra sipas Loti1 KRM Pastrimi, Loti2 Gashi EG dhe Loti3 Via Egnatia shpk
- Janë duke u dhënë licencat për autotaxit të cilët operojnë në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari” dhe autotaxit që operojnë në qytet.
- Janë bërë 15 kërkesa DBF për zotim të mjeteve për projektet nga Investimet kapitale dhe nga mallra dhe shërbime.
- Kërkesë Drejtoratit të Prokurimit për inicim të procedurës të prokurimit: Mirëmbajtja e tregjeve
- Janë dhënë 7 pëlqime sipas kërkesave të palëve.
- Intervenimet në rrjetin e ndriqimit publik: në fshatin Grackë e vjetër, Konjuh janë ndërruar poqat e djegur si dhe është intervenuar në shtyllen e aksidentuar në Blinajë si dhe është intervenuar sipas nevojës në teren.
- Pjesëmarrja në komision për vlerësim të ofertave tenderuese në Drejtoratin për Prokurim.
- Janë përgatitur paramasa dhe parallogari sipas kërkesave të drejtorateve.

- **Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:**
- Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan, punimet janë duke vazhduar.
- Ndërtimi i objektit të ri të administratës komunale, punimet janë duke vazhduar.
- Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjeteve të kanalizimit në qytet dhe në fshatra, punimet janë duke vazhduar.
- Ndërtimi i shtigjeve të ecjes dhe shtigjet e biciklistave në Lipjan punimet kanë **përfunduar është bërë pranimi teknik.**
- Asfaltimi i rrugëve Gadime e Ultë punimet kanë përfundur **është pranimi teknik**
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Lipjanit dhe fshatra punimet janë duke vazhduar.
- Ndërtimi i trotuareve me ndiçim publik në fshatin Dobrajë e Madhe punimet janë duke vazhduar, projekt dy vjeçar
- Ndërtimi i shtratit të lumit Janjevka në Lipjan punimet kanë **përfunduar është bërë pranimi teknik.**
- Asfaltimi i rrugëve në Grackë të Vjetër punimet kanë përfunduar në fazën e parë, pritet në vitin e ardhshëm vazhdimi i punëve në fazën e dytë.
- Ndërtimi i 5 fushave sportive: Teqe, Qallapek, Kojskë , Jeta e Re dhe Gllanicë punimet kanë **përfunduar është bërë pranimi teknik**
- Asfaltimi i rrugës rreth hekurudhës “Bejtush Gërbeshi” dhe “Enver Olluri” - **është bërë pranimi parcial i Rr. Bejtush Gërbeshi**
- Asfaltimi i rrugëve në fshatin Akllap, punimet kanë përfunduar **është bërë pranimi teknik**
- Asfaltimi i rrugëve në qytetin e Lipjanit punimet kanë përfunduar është **bërë pranimi teknik**
- Ndërtimi i stadiumit në Dobrajë të Madhe punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugëve në Krojmir punimet kanë përfunduar **është bërë pranimi teknik**
- Asfaltimi i rrugëve në Shalë punimet kanë përfunduar **është bërë pranimi teknik.**
- Asfaltimi i rrugëve në Resinocv punimet kanë **përfunduar është bërë pranimi teknik**
- Ndriqimi publik në Medvec dhe Vrellë të Magurës punimet kanë **përfunduar është bërë pranimi teknik**
- Asfaltimi i rrugës Llugë – Radevë punimet janë duke vazhduar
- Asfaltimi i rrugës Sllovi – Akllap punimet janë duke vazhduar
- Asfaltimi i rrugës së Shkupit dhe rrugës së lumit në Gadime të Ultë punimet janë duke vazhduar
- Ndërtimi i rrjetit të ndriqimit publik përgjat rrugës Lipjan – Magurë **punimet janë duke vazhduar është bërë pranimi parcial**
- Vazhdimi i ndërtimit të lumit në Dobrajë të Madhe punimet kanë përfunduar **është bërë pranimi teknik.**
- Asfaltimi i rrugëve Marevc dhe Gllavicë punimet janë kanë përfunduar **është bërë pranimi teknik**
- Asfaltimi i rrugës tranzit lagja Akllapi që lidhet me rrugën rajonale Lipjan –Janjevë- punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugës Sadik Shala punimet janë duke vazhduar.
- Ndërtimi i stadiumit në qytetin e Lipjanit faza e II punimet janë duke vazhduar
- Ndërtimi i poligonit sportiv në Gjimnazin Ulpiana në Lipjan punimet janë në përfundim e sipër
- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjesllit në Krojmir punimet janë duke vazhduar
- Rikonstruimi i ndriqimit publik në qytetin e Lipjanit punimet janë duke vazhduar
- Rregullimi i kalldave dhe rregullimi i nxemjeve qendrore në shkollat: Gadime e Ultë, Shalë, Poturovc- punimet kanë përfunduar **është bërë pranimi teknik**
- Shtigjet e ecjes faza e II punimet janë duke vazhduar
- Ndërtimi i shkollës së mesme në Gadime të Epërme punimet janë duke vazhduar.
- Zhvendosja e gypit dhe funksionalizimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Bregu i Zi punimet kanë përfunduar është **bërë pranimi teknik.**
- Puna me palë dhe punë tjera në teren sipas kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve.

STATISTIKAT

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
30	30			

Pasqyra e aktiviteteve të DSHP-së		
Nr	Lloji i aktivitetit	Nr.
1	Kërkesa, njoftime, pëlqime, vendime, përgjigje si dhe shkresa të ndryshme organeve brenda komunës dhe institucioneve tjera	25
2	Përgatitja e paramasave dhe parallogarive	0
3	Vizita në teren	150
4	Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme	0
5	Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve	1
6	Pranime teknike të projekteve të përfunduara	16