



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIK OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	04.11.2022
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës z.Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raporti për muajin Tetor

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturë gjatë periudhës prej datës 01.10.2022 deri 31.10.2022, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.

Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
13	10	0	3	0

Gjatë Muajit Tetor janë dërguar për shpallje;

- Rrethojat e qendrës së Azilit
- Aneksi kanalizimit në fshatin Akllap
- Rregullimi i infrastrukturës në Janjevë (MAPL)
- Rregullimi i kulmit shumbanesor Shpresa
- Rregullimi i lapidarve në Krojmir, Hallaq, Resinovc

Eciuria e projekteve active gjatë muajit Tetor:

- Kanë përfunduar punimet në Ndriqimi publik në Fshatin Mirenë (Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet në rrjetin e kanalizimit në Lipjan Gadime Dobraj (Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet në rrugën Ribar i madh – Ribar i Voglë
- Kanë përfunduar punimet në Trotuarin me ndriqim publik në Fshatin Qallapek (Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet në shtratin e lumit Ribar i madh (Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet e dy fushave të hapuara sportive, njëra në fshatin Gllavic dhe tjetra në fshatin Marevc (Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet në rrugën Hallaq i madh – Rufc i ri (Është bërë pranimi teknik).
- Kanë përfunduar punimet për këtë vit në Shtigjet e ecjes në Sllovi.
- Janë duke vazhduar punimet në shtrati i lumit në Gadime
- Janë duke vazhduar punimet në Trotuarin me ndriqim publik në Akllap (projekti është afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet në Kendin e lojrave për fëmijë në (Lipjan, Sllovi, Gadime)
- Janë duke vazhduar punimet Rikontruimi i rrugës Poturovc – Dobrajë e Madhe (projekti është afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet në Shtigje të ecjes në Gadime faza II
- Janë duke vazhduar punimet në Rregullimi i shtratit të lumit Janjevka në Lipjan
- Janë duke vazhduar punimet në shtratin e lumit në Smallush
- Janë duke vazhduar punimet në shtartin e lumit në Gllagovc
- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e qerdhes në Shalë
- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e qerdhes në Rufc
- Kanë filluar punimet në Ndriqimin publik në Teqe
- Kanë filluar punimet në projektin Mbjellja e drujve dekorativ në rrugët e qytetit dhe rrugët lokale

- Gjatë këtij muaji kemi vizituar projektet të cilat i kemi active, kemi hasur në disa probleme tek Shtigjet e ecjes Gadime faza II me prona private të disa banorëve.
- Ka vazhduar asfaltimi i rrugicave në fshatin Rufc dhe në fshatin Zllakuqan (kontrat e cila është lidhë në vitin e kaluar e që vazhdon edhe këtë vit)
- Kemi pas takime me projektuesin në lidhje me disa projekte.
- Kemi pas takime me qytetar