



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT  
OPŠTINA LIPLJAN  
MUNICIPALITI OF LIPJAN

**DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË**

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Data:  | 10.01.2023                                                                      |
| Për:   | z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës                                              |
| Kopje: | z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës<br>z.Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës |
| Nga:   | Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë                                          |
| Lënda: | <b>Raporti për muajin Dhjetor</b>                                               |

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturë gjatë periudhës prej datës 01.01.2022 deri 31.12.2022, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.  
Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

| Pasqyra e lëndëve (kërkesave) |              |              |               |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Nr. i kërkesave të pranuar    | Të zgjidhura | Të refuzuara | Në kompetencë | Në procedurë |
| 16                            | 16           | 0            | 0             | 0            |

Ecuria e projekteve aktive gjatë muajit Dhjetor:

- Kanë përfunduar punimet në Ndriqimi publik në Fshatin Mirenë (Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet në rrjetin e kanalizimit në Lipjan, Gadime, Dobrajë e Madhe ( Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet në rrugën Ribar i madh – Ribar i Vogël
- Kanë përfunduar punimet në Trotuarin me Ndriqim Publik në Fshatin Qallapek (Është bërë pranimi teknik)

- Kanë përfunduar punimet në shtratin e Lumit Ribar i Madh (Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet e dy fushave të hapuara sportive, njëra në fshatin Gllavic dhe tjetra në fshatin Marec ( Është bërë pranimi teknik)
- Kanë përfunduar punimet në rrugën Hallaq i Madh – Rufc i Ri ( Është bërë pranimi teknik).
- Kanë përfunduar punimet për këtë vit në Shtigjet e ecjes në Sllovi.
- Janë duke vazhduar punimet në shtratin e Lumit në Gadime
- Janë duke vazhduar punimet në Trotuarin me Ndriqim Publik në Akllap (projekti është afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet në Këndin e lojrave për fëmijë në (Lipjan, Sllovi, Gadime)
- Janë duke vazhduar punimet në Rikonstruimi i rrugës Poturovc – Dobrajë e Madhe ( projekti është afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet në Shtigjet e ecjes në Gadime faza II
- Janë duke vazhduar punimet në Rregullimi i shtratit të Lumit Janjevka në Lipjan
- Janë duke vazhduar punimet në Shtratin e Lumit në Smallushë
- Janë duke vazhduar punimet në Shtratin e Lumit në Gllgovc
- Janë duke vazhduar punimet në Ndërtimin e Qerdhes në Shalë
- Janë duke vazhduar punimet në Ndërtimin e qerdhes në Rufc të Ri
- Kanë filluar punimet në Ndriqimin publik në Teqe
- Kanë filluar punimet në projektin Mbjellja e Drunjve dekorativ në rrugët e qytetit dhe rrugët lokale
- Kanë përfunduar punimet në Aneks në Rrjetin e Ujësjiellës brenda në qytetin e Lipjanit
- Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i trotuarit me Ndriqim Publik në Gllavic-Marec
- Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i rrethojave dhe Infrastrukturës në varreza
- Kanë përfunduar punimet në Rikonstruimi i rrugës Zylfije Gashi në Lipjan
- Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i Rrugës Bujan me rrugën për Kraishtë
- Kanë përfunduar punimet në Renovimi i QMF dhe AMF në Shalë, Magurë faza e II
- Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i palestrës sportive në Gllgovc
- Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i ulseve për shikues dhe vendosja e barit artificial në fushat e hapura sportive (Kraishtë, Ribar i Madh, Smallushë, Rufc i Ri, Gadime e Ulët, Sllovi)

- Gjatë këti muaji kemi vizituar projektet të cilat i kemi aktive
- Kemi pas takime me qytetar