



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA

KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR SHËRBIME PUBLIKE

Data:	03.12.2021
Referencë:	
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Fauz Xhemajli – Nënkyetar i Komunës z.Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	z.Rasim Hasani – Drejtor i DSHP-së
Lënda:	Raporti i muajit Nëntor 2021

PËRMBLEDHJE E PERGJITHSHME E RAPORTIMIT

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të DSHP-së gjatë muajit Nëntor 2021, DSHP-ja ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.

PUNËT DHE AKTIVITETET E REALIZUARA (IMPLEMENTUARA) GJATË PERIUdhës RAPORTUESE

- Pranimi, evidentimi, zgjedhja dhe arkivimi i lëndëve të arritura nga qytetarët apo institucionet të tjera,
- Mbikëqyrja e kompanisë KRM “Pastrimi” e cila bënë menaxhimin e tregjeve si dhe barazimi i të hyrave të grumbulluara gjatë javës,
- Është bërë barazimi i të hyrave nga hapësirat publike dhe nga mirëmbajtja e tregjeve,
- Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapësirave tjera publike në qytetin e Lipjanit,
- Mirëmbajtja e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në zonën urbane të qytetit dhe fshatra,
- Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit veror,
- Mirëmbajtja e varrezave në Komunën e Lipjanit,
- Mirëmbajtja e shtigjeve të ecjes dhe bicikletave,
- Mirëmbajtja e infrastrukturës në Komunën e Lipjanit,
- Mirëmbajtja e lumenjëve në Komunën e Lipjanit,
- Hapja dhe pastrimi i lumenjëve në Komunën e Lipjanit,
- Mirëmbajtja dhe intervenimet në rrjetin e ndriçimit në teren sipas nevojave dhe kërkesave të qytetarëve,
- Janë dhënë 6 pëlqime sipas kërkesave të palëve,
- Janë bërë 9 kërkesa DBF-se për zotim të mjeteve për projektet kapitale si dhe nga mallra dhe shërbime,
- Pjesëmarrja në vlerësimin e ofertave tenderuese në Drejtoratin për Prokurim.
- Janë bërë kërkesa KEDS-it për furnizim me njuhësorë elektrik në rrjetet e ndriçimeve publike në Sllovi dhe Magurë.

Mbikëqyrjet e punimeve të projekteve:

- Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan, punimet janë duke vazhduar.
- Ndërtimi i objektit të ri të administratës komunale, punimet janë duke vazhduar.
- Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjeteve të kanalizimit në qytet dhe në fshatra, punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugëve në Grackë të Vjetër punimet kanë përfunduar pritët pranimi teknik.
- Ndërtimi i stadiumit në Dobrajë të Madhe dhe Magurë punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugës Llugë – Radevë punimet kanë përfunduar me pranim teknik.

- Asfaltimi i rrugës Sllovi – Akllap punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugës së Shkupit dhe rrugës së lumit në Gadime të Ultë punimet janë ndërprerë.
- Asfaltimi i rrugës tranzit lagja Akllapi që lidhet me rrugën rajonale Lipjan –Janjevë punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugës “Sadik Shala” punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndërtimi i stadiumit në qytetin e Lipjanit faza e II punimet janë në përfundim e sipër.
- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellsit në Krojmir punimet nuk kanë rifilluar.
- Shtigjet e ecjes faza e II punimet janë pezulluar.
- Ndërtimi i shkollës së mesme në Gadime të Epërme punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Rregullimi i infrastrukturës (rrethojave, parkingjeve) në shkolla punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndërtimi i shkollës fillore në Lipjan punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Asfaltimi i rrugës “Hajredin Bajrami” dhe “Shqipëra” punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugicave në fshatin Jeta e Re punimet kanë përfunduar me pranim teknik.
- Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në fshatin Gadime punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Ndërtimi i qerdhës në fshatin Sllovi punimet janë duke vazhduar .
- Asfaltimi i rrugëve në Sllovi punimet kanë përfunduar me pranim teknik.
- Asfaltimi i rrugicave në fshatin Mirenë punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Rikonstruimi i rrugëve të asfaltuara në fshatin Llugaxhi dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat. Torinë,Banullë, Topliqan, Kraishtë dhe Shalë punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në Gllavicë, Magurë dhe Dobrajë punimet kanë përfunduar për fazën e parë dhe do të vazhdojnë në vitin e ardhshëm.
- Asfaltimi i rrugicave në Grackë të Vogël punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndriqimi publik në Shalë dhe Krojmir punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndërtimi i rezervuarit të ujit dhe rehabilitimi i rrjetit të ujësjellsit në Janjevë punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndërtimi i rrugës “Gryka e Shpëtimit” në fshatin Krojmir punimet janë duke vazhduar.
- Ndërtimi i rrugicave në qytetin e Lipjanit faza III punimet janë duke vazhduar.
- Ndriqimi publik në Janjevë punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndriqimi publik në Smallushë dhe Ribar të Vogël punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndriqimi publik në Baincë punimet kanë përfunduar është bërë pranimi teknik.
- Ndërtimi i trotuarit në rrugën Lipjan rruga “Bajram Gashi” punimet janë duke vazhduar.
- Rregullimi i shtratit të lumit në Bujari punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Ndërtimi i trotareve me ndriqim publik në fshatrat Rubofc i Madh, Rubofc i Vogël dhe Kojksë punimet janë duke vazhduar.
- Rehabilitimi i rrugës Lipjan – Rubofc punimet janë duke vazhduar.
- Asfaltimi i rrugicave në fshatin Glllogofc, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik,
- Ndërtimi i rrugicave në lagjen e minoriteteve dhe asfaltimi i rrugicave në fshatin Gadime, punimet janë duke vazhduar,
- Ndërtimi i rrethojave, parkingjeve, parqeve në QKMF, QMF dhe AMF punimet kanë filluar.
- Ndërtimi i trotuarit me ndriqim publik në Gadime rruga për Gjilan, punimet janë duke vazhduar,
- Asfaltimi i rrugicave në Rubofc, Janjevë, Akllap, Rufc, Banullë, Zllakuqan, Krojmir dhe Vërshefc, punime kanë filluar,
- Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në lagjet e fshatit Magurë faza II dhe në hyrje të fshatit Sllovi, punimet kanë përfunduar pritet pranimi teknik.
- Puna me palë dhe punë tjera në teren sipas kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve.

STATISTIKAT

Janë kryer edhe punë të tjera sipas nevojës dhe kërkesës së DSHP-së

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
27	22		2	3

Janë kryer edhe punë të tjera sipas nevojës dhe kërkesës së DSHP-së

Pasqyra e aktiviteteve të DSHP-së		
Nr	Lloji i aktivitetit	Nr.
1	Kërkesa, njoftime, pëlqime, përgjigje si dhe shkresa te ndryshme organeve brenda komunës dhe institucioneve tjera	29
2	Përgatitja e paramasave dhe parallogarive	1
3	Takime zyrtare në Ministrinë e Infrasrukturës , KEDS etj	1
4	Vizita në teren	173
5	Pjesëmarrja në konferenca dhe trajnime të ndryshme	1
6	Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve	2
7	Pranime teknike te projekteve të përfunduara	9

TAKIME TJERA

Takime KEDS, etj.