



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	04.04.2023
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës z.Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raporti për muajin Mars

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturë gjatë periudhës prej datës 01.03.2023 deri 31.03.2023, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.
Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
19	8	3	2	6

Aktivitetet gjatë muajit Mars:

- Është dërguar për shpallje në drejtorinë e prokurimit “Ndërtimi i trotuarit” në rrugën Gadime-Llugaxhi
- Kanë filluar punimet në rregullimin e infrastrukturës në fshatin Janjevë
- Është dërguar për shpallje në drejtorinë e prokurimit “Anekset e rrjetit të kanalizimit në Lipjan, Akllap, Krojmir, Rubovc, Sllovi, Grackë, Mirenë, Babush faza III
- Kanë filluar punimet në rikonstruimin e rrugëve në Ribar të Madh (rr.Vehbi Kozhani e Vehbi Duriqi)
- Kanë rifilluar punimet ndërtimi i ulseve për shikues dhe vendosja e barit artificial në fushat e hapura sportive në fshatrat Kraishtë, Ribar i Madh, Smallushë, Rufc, Gadime e Ulët dhe Sllovi
- Janë duke vazhduar punimet në qerdhen e Shalës
- Janë duke vazhduar punimet në qerdhen në Rufc te Ri
- Kanë rifilluar punimet në shtigjet e ecjes në Gadime
- Eshtë bërë pranimi teknik i projektit “Ndertimi i trotuarit me Ndriqim Publik” në Gllavicë-Marec
- Eshtë bërë pranimi teknik i zhavorimit të rrugëve të kategorisë së IV

Gjatë këtij muaji kemi përgaditur paramasën dhe parallogarinë për projektet nga granti i performancës komunale

- Kemi pas takime me qytetar,
- Kemi shqyrtuar kërkesat e qytetarëve
- Kemi vizituar punimet në disa projekte, të cilat janë duke vazhduar punimet