



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	18.07.2023
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës z.Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raporti për muajin Maj

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturë gjatë periudhës prej datës 01.06.2023 deri 30.06.2023, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.
Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
26	13	<u>0</u>	2	11

Aktivitetet gjatë muajit Maj:

- Janë duke vazhduar punimet në rregullimin e infrastrukturës në fshatin Janjevë
- Janë duke vazhduar punimet në rikonstruimin e rrugëve në Ribar të Madh (rr.Vehbi Kozhani e Vehbi Duriqi),(afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet ndërtimi i ulseve për shikues dhe vendosja e barit artificial në fushat e hapura sportive në fshatrat Kraishtë, Ribar i Madh, Smallushë, Rufc, Gadime e Ulët dhe Sllovi
- Janë duke vazhduar punimet në qerdhen e Shalës(afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet në qerdhen në Rufc te Ri(afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet në shtigjet e ecjes në Gadime (por gjatë gjithë kohës kemi probleme nga banorët të cilët pengojnë në proces të punimeve), besoj që muajin e ardhshëm do të përfundojnë të gjitha punimet.
- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e palestrës sportive në Glllogovc(afër përfundimit)
- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e shtratit të lumit fshatin Gadime,(por kemi disa pengesa pasi kemi pasur vërshime).
- Janë duke vazhduar punimet në shtigjet e ecjes në Sllovi, (mirëpo gjatë vërshimeve janë shfaqur disa probleme).
- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e trotuarit në Krojmir (Kohë pas kohe probleme me banor, por të evitueshme).

- Kanë filluar punimet në projektin Ndërtimi i rrugëve në lagjet e fshatrave Sllovi, Gadime, Smallush, Gomnasellë, Llugaxhi, Babush, (momentalisht punimet janë duke vazhduar në Gadime dhe Babush).
- Kanë rifilluar punimet në Ndërtimi i shtratit të lumit në Gllgovc
- Kanë rifilluar punimet në Ndërtimi i këndeve të lojrave në Lipjan, Sllovi, Gadime.
- Kanë filluar punimet në Ndërtimi i trotuarit Llugaxhi-Gadime
- Kanë filluar punimet në Ndërtimi i shtratit të prrockave-lumenjve në qytetin e Lipjanit

- Kemi pas takim me projektues për disa projekte.
- Kemi pas takime me qytetar.
- Kemi shqyrtuar kërkesat e qytetarëve.
- Kemi vizituar punimet në disa projekte, të cilat janë duke vazhduar punimet.