



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	14.12.2023
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z. Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës z. Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raport për muajin Nëntor

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturë gjatë periudhës prej datës 01.11.2023 deri 30.11.2023, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.
Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
12	11	0	0	1

Aktivitetet gjatë muajit Nëntor:

- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e trotuarit në Krojmir (Kohë pas kohe probleme me banor, por të evitueshme), afer perfundimit.
- Janë duke vazhduar punimet në projektin Ndërtimi i rrugëve në lagjet e fshatrave Sllovi, Smallushë, Gomnasellë, Llugaxhi, (kanë përfunduar punimet në Gadime dhe Babush, janë duke vazhduar punimet në Smallushë dhe Sllovi).
- Kan përfunduar punimet në Ndërtimi i shtratit të prrockave-lumenjve në qytetin e Lipjanit.
- Kan përfunduar punimet në projektin Zbatimi i masave eficiente në objektin qendra në Lipjan.
- Kan përfunduar punimet në Ndërtimin e hapur të Fushës Sportive në Rubovc.
- Janë duke vazhduar punimet te Asfaltimi i rrugës tranzit lagjja e Konjuhut deri te rruga regjionale Lipjan-Janjevë (Afer perfundimit).
- Janë duke vazhduar punimet në shtratin e lumit në Smallushë.
- Janë duke vazhduar punimet në sallën e sporteve në fshatin Banullë (Afer perfundimit).
- Janë duke vazhduar punimet Ndërtimi i sallës së sporteve në shkollën Ismail Luma në Lipjan, por me intensitet shumë të ulët.
- Janë duke vazhduar punimet në shtratin e lumit dhe asfaltimi i rrugës në shtratin e lumit në Gadime (afer perfundimit).
- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e Sheshit dhe Nënkalimit.

- **Janë duke vazhduar punimet në rrugën "Bashkim Krasniqi".**

- **Kemi pas takim me projektues për disa projekte.**
- **Kemi pas takime me qytetar.**
- **Kemi shqyrtuar kërkesat e qytetarëve.**
- **Kemi vizituar punimet në disa projekte, të cilat janë duke vazhduar punimet.**