



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	17.10.2023
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës z.Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raport për muajin Shtator

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturë gjatë periudhës prej datës 01.09.2023 deri 30.09.2023, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.
Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
12	8	<u>0</u>	2	2

Aktivitetet gjatë muajit Shtator:

- Janë duke vazhduar punimet në rregullimin e infrastrukturës në fshatin Janjevë(afër përfundimit).
- Janë duke vazhduar punimet në rikonstruimin e rrugëve në Ribar të Madh (rr.Vehbi Kozhani e Vehbi Duriqi),(afër përfundimit).
- Janë duke vazhduar punimet ndërtimi i ulseve për shikues dhe vendosja e barit artificial në fushat e hapura sportive në fshatrat Kraishtë, Ribar i Madh, Smallushë, Rufc, Gadime e Ulët dhe Sllovi(janë ndërprerë punimet për të vazhduar në muajt e ardhshëm).
- Kanë përfunduar punimet në qerdhen e Shalës.
- Kanë përfunduar punimet në qerdhen në Rufc te Ri(faza e parë).
- Janë duke vazhduar punimet në shtigjet e ecjes në Gadime (por gjatë gjithë kohës kemi probleme nga banorët të cilët pengojnë në proces të punimeve), punimet janë afër përfundimit.
- Kanë përfunduar punimet në ndërtimin e palestrës sportive në Glllogovc.
- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e shtratit të lumit fshatin Gadime,(por kemi disa pengesa pasi kemi pasur vërshime, punimet janë ndërprerë për të vazhduar në muajin e ardhshëm.
- Janë duke vazhduar punimet në shtigjet e ecjes në Sllovi, (mirëpo gjatë vërshimeve janë shfaqur disa probleme), janë afër përfundimit.

- Kanë rifilluar punimet në ndërtimin e trotuarit në Krojmir (Kohë pas kohe probleme me banor, por të evitueshme), Momentalisht janë ndërprerë punimet për të vazhduar në muajin gusht.
- Janë duke vazhduar punimet në projektin Ndërtimi i rrugëve në lagjet e fshatrave Sllovi, Smallushë, Gomnasellë, Llugaxhi, (kanë përfunduar punimet në Gadime, janë duke vazhduar punimet në Babush, Llugaxhi dhe Sllovi).
- Janë duke vazhduar punimet në Ndërtimi i shtratit të lumit në Glllogovc.
- Kanë përfunduar punimet në Ndërtimi i këndeve të lojrave në Lipjan, Sllovi, Gadime.
- Janë duke vazhduar punimet në Ndërtimi i trotuarit Llugaxhi-Gadime
- Janë duke vazhduar punimet në Ndërtimi i shtratit të prrockave-lumenjve në qytetin e Lipjanit.
- Janë duke vazhduar punimet në projektin Zbatimi i masave eficiente në objektin qendra në Lipjan.
- Kanë filluar punimet në ndërtimin e hapur të fushës sportive në Rubovc.
- Kanë filluar punimet në rrugën “Afrim Zhitia” dhe “Bashkim Krasniqi”.
- Asfaltimi i rrugës tranzit lagjja e Konjuhiti deri te rruga regjionale Lipjan-Janjevë.
- Kanë filluar punimet në shtratin e lumit në Smallushë.
- Kanë filluar punimet në sallën e sporteve në fshatin Banullë.
- Ndërtimi i sallës së sporteve në shkollën Ismail Luma në Lipjan.
- Kanë filluar punimet në shtratin e lumit dhe asfaltimi i rrugës në shtratin e lumit në Gadime.

- Kemi pas takim me projektues për disa projekte.
- Kemi pas takime me qytetar.
- Kemi shqyrtuar kërkesat e qytetarëve.
- Kemi vizituar punimet në disa projekte, të cilat janë duke vazhduar punimet.