



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	10.09.2024
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës z.Lulzim Qerimi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raport për muajin Gusht

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturë gjatë periudhës prej datës 01.08.2024 deri 31.08.2024, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.
Drejtorati për Infrastrukturë gjatë këtij muaji ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
10	1	7	1	1

Aktivitetet gjatë muajit Qershor:

- Janë duke vazhduar punimet në ndërtimin e Sheshit dhe Nënkalimit.
- Janë duke vazhduar punimet në rrugën “Bashkim Krasniqi” (Janë zgjidhur problemet pronësore, jemi duke vazhduar me punime për ta lidhur këtë rrugë me rrugën “Hajredin Bajrami” (afër perfundimit).
- Kanë përfunduar punimet në rehabilitimi i infrastruktures ne Janjev (Projekti afër perfundimit).
- Janë duke vazhduar punimet në rrugën “Fehmi Agani” (afër perfundimit).
- Kanë përfunduar të gjitha punimet në fushat e hapura sportive me bari sintetik në fshatrat (Gadime, Sllavi, Smallush, Kraisht, Ribar i madh, Rufc i vjeter).
- Janë duke vazhduar punimet në ndertimin e qendres urgjente ne Qytetin e Lipjanit dhe QKMF-së.
- Janë duke vazhduar punimet në projektin Furnizimi dhe vendosja e barit sintetik dhe infrastruktura tjetër në fushat sportive në Magure dhe Dobraj të Madhe..
- Është dërguar për shpallje ndertimi i infrastruktures së memorialit UCK në Shalë.
- Kanë filluar punimet në asfaltimin e rrugicave Krojmir, Kraisht dhe Zllakuqan.
- Kanë filluar ndërtimi i urave në fshatrat Janjeve, Banulle, Akllap.

Gjatë muajit Gusht kemi derguar kërkes në drejtorin e Urbanizmit për projekte detale për disa disa projekte të cilat janë në interes publik.

Aktivitetet tjera:

- **Kemi pasur takime me projektues për disa projekte.**
- **Kemi pasur takime me qytetar.**
- **Kemi shqyrtuar kërkesat e qytetarëve.**
- **Kemi vizituar punishtet.**