



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPŠTINA LIPLJAN
MUNICIPALITI OF LIPJAN

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Data:	23.02.2026
Për:	z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës
Kopje:	z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës
Nga:	z.Ardian Olluri– Drejtor për Infrastrukturë
Lënda:	Raport për muajin Janar 01.01.2026-31.01.2026

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturësë gjatë periudhës prej datës 01.01.2026 deri 31.01.2026, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara.

Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

Pasqyra e lëndëve (kërkesave)				
Nr. i kërkesave të pranuar	Të zgjidhura	Të refuzuara	Në kompetencë	Në procedurë
17	5	8	4	0

Aktivitetet gjatë muajit Janar:

- Është bërë hartimi i projekteve për asfaltimin e rrugicave në fshatrat Hallaq i Madh, Mirenë dhe Kraishtë,
- Jemi në proces të evidentimit të nevojave për aneks kanalizmit në fshatrat e Komunës së Lipjanit,
- Është dorëzuar draft projekti për Kanalizimin në fshatin Krojmir.
- Ndërsa kanë rifilluar punimet në rregullimin e rrugicave në fshatin Babush.
- Vizitë në teren për renovim të kulmit të shtëpisë së kulturës në Magure.
- Vizita në teren për renovim të kulmit të objektit shumëkatësh para shkollës fillore në Lipjan
- Hartimi i paramasës për renovim të kulmit të objektit shumëkatësh para shkollës fillore në Lipjan
- Korigjimi i projektit vazhdimi i punëve në sallën e shkollës “Ismail Luma” në Lipjan
- Marrja e fletave poseduse për projektin e renovimit eficient të objekteve shumëkatëshe
- Vizita ne teren për projektin “Ndiqimi publik” në Varigovc.
- Korigjimi I paramasës të ndriqimit publik në Varigovc dhe dërgimi i imelles te projektusi për rregullim të projektit.

- **Pritja e palëve, informimi dhe orientimi i tyre.**

- **Kemi pas takim me projektues për disa projekte.**
- **Kemi pas takime me qytetar.**
- **Kemi shqyrtuar kërkesat e qytetarëve.**
- **Kemi vizituar punimet në disa projekte, të cilat janë duke vazhduar punimet.**