



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT  
OPŠTINA LIPLJAN  
MUNICIPALITY OF LIPJAN

## DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Data:  | 07.09.2026                                           |
| Për:   | z. Imri Ahmeti – Kryetar i Komunës                   |
| Kopje: | z.Diamant Bytyqi – Nënkyetar i Komunës               |
| Nga:   | z.Sead Aliu – Drejtor për Infrastrukturë             |
| Lënda: | <b>Raport për muajin Gusht 01.08.2026-31.08.2026</b> |

Në bazë të përgjegjësiave dhe kompetencave të Drejtoratit për Infrastrukturësë gjatë periudhës prej datës 31.04.2026 deri 30.04.2026, DI ka kryer aktivitetet që ka pasur të planifikuara dhe aktivitetet e veçanta që janë kërkuar sipas dinamikës së zhvilluar dhe kërkesave të parashtruara. Drejtorati për Infrastrukturë gjatë kësaj jave ka pranuar dhe zgjidhur këto kërkesa:

| Pasqyra e lëndëve (kërkesave) |              |              |               |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Nr. i kërkesave të pranuar    | Të zgjidhura | Të refuzuara | Në kompetencë | Në procedurë |
| 18                            | 7            | 3            | 3             | 5            |

### Aktivitetet gjatë muajit Korrik

- **Asfaltimi i rrugicave në fshatrat Llugaxhi dhe Dobraj e Madhe**

Kanë përfunduar Ky projekt.

- **Asfaltimi i rrugicave në fshatrat Bujari, Vershevc, Leletiq, Magure, Poturovc Torinë.**

Kontrata është dy vjeçare 2025/2026, kanë vazhduar punimet sipas kontratës, konkretisht është punuar në fshatin Poturvc.

- **Asfaltimi i rrugicave në Fshatrat: Babush, Gadime e Epërme-** Kanë përfunduar ky projekt.
- **Ndërtimi I Urës rruga Marie Shllaku**

OE vazhdon me intensitet tejet të ulët.

- Jan duke vazhduar punimet ne Ndërtimi i Qendra Multi funksionale ( Shpija Kulturës )
- Kan filluar punimet ne rrugen Pjeter Bogdani deh Xhevdet Breznica
- Kan filluar punimet ne rrugicat e lagjeve ne Lipjan
- Kan filluar punimet ne asfaltimi i rrugicave ne Shale, Baic, Resinovec, Poturovc, Medves, Torin Lluga, Gllanic.
- Kan filluar punimet ne asfaltimine e rrugicave ne Hallaq i madhe, Miren, Kraisht.
- Kan filluar punimet ne Mmearialin e UCK ne Shale.

#### **Përgaditja e paramasave dhe parallogarive sipas kërkesave të Drejtorisë:**

Përpilimi i paramasave te ndryshme

Janë kryer procedurat për zotimin e mjeteve te projekteve, të cilat disa kanë qeneë aktive e disa kanë filluar inicimi i procedurave.

- Takimet me projektusin për projekte .
- Puna me palë
- Punë tjera në zyre .

-